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Syfte och mål med dragningen 

 

òatt bidra till kunskapsspridning om den nya 

planlªggningsprocessenò- nytt upplägg för samverkan 

 

òatt beskriva arbetssªttet i Samordnad Planeringò 

 

òatt beskriva hur samverkansprocessen mellan PBL,  

Väg- och Banlagen i ett mycket tidigt skede kan bidra till 

stora vinster fºr samhªlletò 

 

òatt ge er konkreta exempel p¬ stora vinsterò 
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Ny planeringsprocess för väg/ järnväg 

Utgångspunkt 

Transportinfrastrukturkommitténs betänkande hösten 2010 

Uppdraget 

Effektivisera/ förkorta planeringsprocessen i väg- och banlagen 

Beslut om att starta en pilot mellan Sundsvall och Gävle 

Samordnad Planering startar våren 2011 

TRVÖK, TRV övergripande krav 

Styrande dokumentet, fastställdes december 2012 

Beslut om ny planeringsprocess 

Ny planeringsprocess vinner laga kraft januari 2013 
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Nya Planeringsprocessens hörnstenar 

 

Å En sammanhållen planeringsprocess  

i stället för tre skeden 

Å Bredare planeringsprocess genom samverkan  

mellan PBL, väg- och banlag  

Å Kommuner i ett stråk genomför parallell planering i 

samverkan med Planupprättare och Trafikverket 

Å Processen ska resultera i ett underlag för 

Trafikverkets beslut om att starta väg- och eller 

järnvägsplan 

Å Trafikverket/ Planupprättare har huvudansvar för  

att samordning och samverkan sker mellan alla 

parter 
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Exempel, stråket Sundsvall- Gävle 

Å Underlag, genomförd Förstudie enligt Banlagen 

Å Parter 
Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborg och 

Västernorrland, fem berörda kommuner, samt  

Trafikverket Region Mitt 

Å Tydlig och gemensam målbild 

Å Tydliggöra respektive parts roll i utredningen 

Å Gemensam tidplan 

Å Respektive kommun uppdaterar sina  

översiktsplaner /FÖP 

Å Trafikverket och Region Gävleborg samordnar och följer 

upp, tillika finansiärer 50/50 

Å Löpande avstämningar med Lst och expertkompetens för 

att säkerställa att processen följer gällande lagstiftning 
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Underlag inför 

Järnvägsplan 

 

MKB 

Samordnad 

planering 
PROCESSLEDNING + STRUKTUR SLUTFÖRSLAG PLANPRODUKTION 

feb jan dec nov okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug juli 

2014 2013 2012 

Gävle UTREDNINGAR/PLANARBETE SAMRÅD UTSTÄLLNING 

Söderhamn SAMRÅD UTSTÄLLNING 

Hudiksvall 
SAMRÅD UTSTÄLLNING 

Nordanstig SAMRÅD UTSTÄLLNING 

Sundsvall UTREDNINGAR/PLANARBETE SAMRÅD 

UTREDNINGAR/PLANARBETE 

UTSTÄLLNING 

ÅTGÄRDSVALSPROCESS 

DIVERSE UTREDNINGAR, T.EX. SPÅR, KAPACITET, TRAFIKALA FRÅGOR, KOSTNADER ETC. 

UTREDNINGAR/PLANARBETE 

UTREDNINGAR/PLANARBETE 

mar maj 

òP¡B¥RJA MKBò 

apr 

DIREKTIV REMISS SLUTFÖRSLAG BERABETNING  BEARBETNING 

TRIMNINGSÅTGÄRDER - PAKET 

UNDER TIDEN Steg 1o 2 åtgärder 

 

Nationell plan 

REMISS 

REMISS BERABETNING ANTAGANDEPROCESS 

ANTAG 

DIREKTIV REMISS SLUTFÖRSLAG 

Systemanalys 

RUS 

Länsplan 

Processplan 
Utarbeta lokaliseringsalternativ och påbörja MKB 
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Hur styra en mångfacetterad process  

Å Gemensamma möten på tjänstemannanivå varje 

kvartal med bl. a. workshops och seminarier. 

Å Avstämning mot projektets styrgrupp varje kvartal 

 

 

 

 

 

 

Å Avstämning mot expertkompetens för att 

säkerställa att processen följer den nya 

lagstiftningen 

 

 
 

 

 
Storgrupp 

Å Tjänstemän från 
respektive kommun, 
Region Gävleborg och 
Trafikverket 

Å Representanter från 
Länsstyrelserna i 
Västernorrland och 
Gävleborg 

 

 
Styrgrupp 

Å Kommunalråden från 
respektive kommuner 

Å Regionförbundets 
ordförande 

Å Regionchefen 
Trafikverket Region Mitt 
(ordförande) 
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Arbetssättet 

Stort fokus på tillgänglighet, fördjupade utredningar kring 

placering av stationslägen 

Samverkan med Den Attraktiva Regionen/ KTH 

Sätter fokus på och utreder kritiska delområden 

- Anslutningar industrier 

- Anslutningar hamnar 

- Berörda bostadsområden mm. 

Spårets exakta framtida läge har kunnat fastställas vid 

behov 

ÅFörstudiens korridorer kan ändras beträffande 

bredden 

ÅKorridorer förslås att flyttas 

ÅKorridorer förslås väljas bort 
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Vinster med arbetssättet 

- Kommunernas och TRVËs gemensamma planering i 

tidigt skede minimerar riskerna för omtag i nästa skede 

 

- Förkortar utredningstiden för kommande skede i 

planläggningsprocessen 

  

- Mycket kostnadseffektivt 

 

- Samsyn och delaktighet även i grannkommunens 

planering och över kommungräns  

òDet som gynnar str¬ket gynnar den egna kommunen.ò 
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Vinster med arbetssättet 

- Antalet alternativa korridorer kan minimeras, smalnas av 

eller flyttas 

 

- E4 projekteringen för Kongberget- Gnarp kan nu 

samverka med Ostkustbanans planering och hitta 

lösningar som kraftfullt sänker totala investeringsbehovet 

 

- Gävle kn kan redan idag påbörja etableringen av industri 

och logistikpark i korsningen E4-E16 

 

- Sundsvalls kommun kan planera och genomföra 

utbyggnad av bostadsområden i Njurunda innan 

investeringsbeslut finns och än mindre att den nya banan 

är på plats 
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Förväntade nyttor, sammanfattning 

- Skapa ett skarpt underlag vid uppdatering av nationell plan 

- Nästa steg väg- eller järnvägsplan 

- Förkortar utredningstiden upp till flera år fr. beviljade 

investeringsmedel till möjlig byggstart för respektive etapp 

- Planupprättarna och TRVs samverkan med politiken och 

tjänstemannakåren samt samrådsprocesserna skapar 

delaktighet för medborgare, näringsliv 

 

- Den fortsatta kommunala planeringen har färre begränsningar 

 

- Alla trafikslag samverkar för att skapa effektiv infrastruktur 
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Förväntade nyttor, sammanfattning 

- Säkrar anslutande noder till huvudstråket, hamnar, industrier 

stationer mm. 

- Målkonflikter och större tekniska problem lättare och billigare 

att lösa i tidigt skede 

- Gemensam prioritering av stråkets deletapper 

- Samhällsekonomiskt avvägd utbyggnadsordning 

-Trafikverket lever upp till rollen som samhällsutvecklare 
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Samordnad Planering 2 

Vad? 

11 st. Etapper från Njurundabommen till Gävle 

 

Fördjupa kunskapen i kritiska delar av SP1  

 

Fem kommuner, två planupprättare och Trafikverket 

 

2015 och 2016 

 

Arbetssättet från SP1 vidareutvecklas 

 

Expertkunskap till SP2 enligt partsgemensam analys 
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PROJEKTGRUPP 

SAMORDNAD PLANERING Del 1  Del 2 

Styrgrupp Storgrupp 

Fortsatt  

Planläggningsprocess 

Projekt överlämnas 

vart efter processen 

fortgår  

 

Avstämning 

 

Organisation 

Arbetsform 

Aktivitetsplan  

Mediainformation 

Repr investering 

involveras 
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Samordnad planering 2  

Mål 

 

òEn korridor fr¬n Dingersjº/ Njurunda till Gªvleò  

 

Kunna möta omvärldens förändrade behov som kräver 

förändring i genomförd planering 

 

 En god planberedskap inför omtaget i den  

Nationella Transportplanen 
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Samordnad Planering 3é4 

 

SP3 

Sundsvall- Härnösand 2015-2016 

 

SP 4? 

Falun- Borlänge 
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I kuststråket Gävle-Sundsvall har invånarna tillgång till  
en differentierad arbetsmarknad, en stimulerande fritid  

och ett välfungerande vardagsliv. Näringslivet och det innovativa 
utvecklings klimatet blomstrar. Stationsutveckling och god 

tillgänglighet skapar förutsättningar för en attraktiv och dynamisk 
flerkärnig region! 


